

Comment se calcule votre prévision...

1. Sans contrat
2. Avec contrat non prioritaire
3. Avec contrat prioritaire
4. Avec deux entreprises et plus
5. Résumé de la systématique des priorités de la prévision calculée DELTAproject

1. Sans contrat

1.1

- Situation : un montant dans DG rév.
- Résultat : prévision calculée = DG rév.

CFC	Désignation	Entreprise	DG rév. TTC	Contrats + avena...	Paiements TTC	Hausses TTC	Prévision perso T...	Prévision calculée...
2	Bâtiment		200'000.00					200'000.00
21	Gros oeuvre 1		200'000.00					200'000.00
211	Travaux de l'entreprise de maçonnerie		200'000.00					200'000.00
211.0	Installations de chantier		200'000.00					200'000.00
	Total général		200'000.00					200'000.00

1.2

- Situation : DG rév. avec une prévision de hausse (réserve)
- Résultat : prévision calculée = DG rév. + prévision de hausse (réserve)

CFC	Désignation	Entreprise	DG rév. TTC	Contrats + avena...	Paiements TTC	Hausses TTC	Prév. personnalisé...	Prévision calculée...
2	Bâtiment		200'000.00			25'000.00		225'000.00
21	Gros oeuvre 1		200'000.00			25'000.00		225'000.00
211	Travaux de l'entreprise de maçonnerie		200'000.00			25'000.00		225'000.00
211.0	Installations de chantier		200'000.00			25'000.00		225'000.00
	>Hausses 17.07.13					25'000.00		

1.3

- Situation : paiement hors contrat < DG rév.
- Résultat : prévision calculée = DG rév.

CFC	Désignation	Entreprise	DG rév. TTC	Contrats + avena...	Paiements TTC	Hausses TTC	Prévision perso T...	Prévision calculée...
2	Bâtiment		200'000.00		30'000.00			200'000.00
21	Gros oeuvre 1		200'000.00		30'000.00			200'000.00
211	Travaux de l'entreprise de maçonnerie		200'000.00		30'000.00			200'000.00
211.0	Installations de chantier	Entreprise ABC, Estavayer-le-Lac > Paiement 07.06.13[1]	200'000.00		30'000.00			200'000.00
					30'000.00			
	Total général		200'000.00		30'000.00			200'000.00

1.4

- Situation : paiement hors contrat > DG rév.
- Résultat : prévision calculée = paiement hors contrat

CFC	Désignation	Entreprise	DG rév. TTC	Contrats + avena...	Paiements TTC	Hausses TTC	Prévision perso T...	Prévision calculée...
2	Bâtiment		200'000.00		250'000.00			250'000.00
21	Gros oeuvre 1		200'000.00		250'000.00			250'000.00
211	Travaux de l'entreprise de maçonnerie		200'000.00		250'000.00			250'000.00
211.0	Installations de chantier	Entreprise ABC, Estavayer-le-Lac > Paiement 07.06.13[1]	200'000.00		250'000.00			250'000.00
					250'000.00			
	Total général		200'000.00		250'000.00			250'000.00

1.5

- Situation : dernier paiement hors contrat < DG rév.
- Résultat : prévision calculée = dernier paiement

CFC	Désignation	Entreprise	DG rév. TTC	Contrats + avena...	Paielements TTC	Hausses TTC	Prév. personnalisé...	Prévision calculée...
2	Bâtiment		200'000.00		20'000.00			20'000.00
21	Gros oeuvre 1		200'000.00		20'000.00			20'000.00
211	Travaux de l'entreprise de maçonnerie		200'000.00		20'000.00			20'000.00
211.0	Installations de chantier	Entreprise DEF	200'000.00		20'000.00			20'000.00
		> Dernier paiement 22.08.13[1]			20'000.00			

1.6

- Situation :: prévision personnalisée < ou > DG rév.
- Résultat : prévision calculée = prévision personnalisée

CFC	Désignation	Entreprise	DG rév. TTC	Contrats + avena...	Paielements TTC	Hausses TTC	Prév. personnalisé...	Prévision calculée...
2	Bâtiment		200'000.00				20'000.00	20'000.00
21	Gros oeuvre 1		200'000.00				20'000.00	20'000.00
211	Travaux de l'entreprise de maçonnerie		200'000.00				20'000.00	20'000.00
211.0	Installations de chantier		200'000.00				20'000.00	20'000.00
		>Prévision 23.07.13					20'000.00	

1.7

- Situation : prévision personnalisée > ou < DG rév. avec un dernier paiement < ou > que la prévision personnalisée.
- Résultat : prévision calculée = prévision personnalisée

CFC	Désignation	Entreprise	DG rév. TTC	Contrats + avena...	Paielements TTC	Hausses TTC	Prév. personnalisé...	Prévision calculée...
2	Bâtiment		200'000.00		300'000.00		20'000.00	20'000.00
21	Gros oeuvre 1		200'000.00		300'000.00		20'000.00	20'000.00
211	Travaux de l'entreprise de maçonnerie		200'000.00		300'000.00		20'000.00	20'000.00
211.0	Installations de chantier	Entreprise DEF	200'000.00		300'000.00		20'000.00	20'000.00
		> Dernier paiement 22.08.13[1]			300'000.00			
		>Prévision 23.07.13					20'000.00	

Notes :

- La prévision personnalisée prime dans toutes les situations
- La prévision de hausse +/- (réserve) est prise en compte dans la prévision calculée
- Dès lors que l'on utilise deux sociétés dans un CFC, il faut forcer la prévision calculée en employant la prévision personnalisée

2. Avec contrat non prioritaire

2.1

- Lors de l'édition de votre contrat, vous pouvez choisir, si besoin est, l'option «Contrat prioritaire sur le devis pour la prévision». Ce choix modifie la prévision calculée de DELTAproject selon les situations.

Contrat Entreprise ABC, Estavayer-le-Lac

CFC	Montant du devis	Adjudication
2	200'000.00	65'000.00
21	200'000.00	65'000.00
211	200'000.00	65'000.00
211.0	200'000.00	65'000.00

Lot d'adjudication: 211.0 Installations de chantier

Positions du contrat:

CFC	Texte	Numéro	Brut	Net
211.0	Installations de chantier		60'185.19	65'000.00

Conditions du contrat:

NIV	REF	Désignation	Ce.	Numéro	Condition	Montant	M
1	0	TVA	M		8.0	4814.81	<input checked="" type="checkbox"/>

Désignation: Contrat, Numéro: 1, Date: 08.05.2013, Statut: Définitif

Niveau des prestations: 0 20 40 60 80 100

Buttons: Annuler, OK

2.2

- Situation : contrat non prioritaire < DG rév.
- Résultat : prévision calculée = DG rév.

CFC	Désignation	Entreprise	DG rév. TTC	Contrats + avena...	Paiements TTC	Hausses TTC	Prév. personnalis...	Prévision calculée...
2	Bâtiment		200'000.00	100'000.00				200'000.00
21	Gros oeuvre 1		200'000.00	100'000.00				200'000.00
211	Travaux de l'entreprise de maçonnerie		200'000.00	100'000.00				200'000.00
211.0	Installations de chantier	Entreprise DEF	200'000.00	100'000.00				200'000.00
		> Contrat non prioritaire 23.07.13[1]		100'000.00				

2.3

- Situation : contrat non prioritaire > DG rév.
- Résultat : prévision calculée = contrat non prioritaire, car montant plus élevé que le DG rév.

CFC	Désignation	Entreprise	DG rév. TTC	Contrats + avena...	Paiements TTC	Hausses TTC	Prév. personnalis...	Prévision calculée...
2	Bâtiment		200'000.00	240'000.00				240'000.00
21	Gros oeuvre 1		200'000.00	240'000.00				240'000.00
211	Travaux de l'entreprise de maçonnerie		200'000.00	240'000.00				240'000.00
211.0	Installations de chantier	Entreprise DEF	200'000.00	240'000.00				240'000.00
		> Contrat non prioritaire 23.07.13[1]		240'000.00				
Total général			200'000.00	240'000.00				240'000.00

2.4

- Situation : contrat non prioritaire > DG rév. avec un paiement sur contrat > contrat
- Résultat : prévision calculée = paiement

CFC	Désignation	Entreprise	DG rév. TTC	Contrats + avena...	Paiements TTC	Hausses TTC	Prév. personnalisée...	Prévision calculée...
2	Bâtiment		200'000.00	210'000.00	220'000.00			220'000.00
21	Gros oeuvre 1		200'000.00	210'000.00	220'000.00			220'000.00
211	Travaux de l'entreprise de maçonnerie		200'000.00	210'000.00	220'000.00			220'000.00
211.0	Installations de chantier	Entreprise DEF	200'000.00	210'000.00	220'000.00			220'000.00
		> Contrat non prioritaire 23.07.13[1]		210'000.00				
		> Situation 22.08.13[1]			220'000.00			

2.5

- Situation : contrat non prioritaire > DG rév. avec un paiement sur contrat < contrat
- Résultat : prévision calculée = contrat non prioritaire

CFC	Désignation	Entreprise	DG rév. TTC	Contrats + avena...	Paiements TTC	Hausses TTC	Prév. personnalisée...	Prévision calculée...
2	Bâtiment		200'000.00	210'000.00	205'000.00			210'000.00
21	Gros oeuvre 1		200'000.00	210'000.00	205'000.00			210'000.00
211	Travaux de l'entreprise de maçonnerie		200'000.00	210'000.00	205'000.00			210'000.00
211.0	Installations de chantier	Entreprise DEF	200'000.00	210'000.00	205'000.00			210'000.00
		> Contrat non prioritaire 23.07.13[1]		210'000.00				
		> Situation 22.08.13[1]			205'000.00			

2.6 (a)

Lot d'adjudication 211.0 Installations de chantier

Positions du paiement

CFC	Texte	Numéro	Contrat brut	Contrat net	Paiement brut	Paiement net
211.0	Installations de...		194'444.45	210'000.00	189'814.81	

Conditions du paiement Saisie du net

Ni...	Ré...	Désignation	Cé...	Numéro	Condition	Montant
1	0	Paiements à ce jour	SI			189'814.81 -189814.81
2	1	TVA	M			8.00

Description Commentaire

Dernier paiement

Niveau des prestations

0 20 40 60 80 100

Annuler OK

2.6

- Situation : contrat non prioritaire > paiement final (pas dernier paiement)
- Résultat : prévision calculée = contrat non prioritaire

CFC	Désignation	Entreprise	DG rév. TTC	Contrats + avena...	Paiements TTC	Hausses TTC	Prév. personnalisé...	Prévision calculée...
2	Bâtiment		200'000.00	210'000.00	209'900.00			210'000.00
21	Gros oeuvre 1		200'000.00	210'000.00	209'900.00			210'000.00
211	Travaux de l'entreprise de maçonnerie		200'000.00	210'000.00	209'900.00			210'000.00
211.0	Installations de chantier	Entreprise DEF	200'000.00	210'000.00	209'900.00			210'000.00
		> Contrat non prioritaire 23.07.13[1]		210'000.00				
		> Situation 22.08.13[1]			205'000.00			
		> Paiement final 22.08.13[2]			4'900.00			

2.7

- Situation : contrat non prioritaire < paiement final (pas dernier paiement)
- Résultat : prévision calculée = paiement final (pas dernier paiement)

CFC	Désignation	Entreprise	DG rév. TTC	Contrats + avena...	Paiements TTC	Hausses TTC	Prév. personnalisé...	Prévision calculée...
2	Bâtiment		200'000.00	210'000.00	215'000.00			215'000.00
21	Gros oeuvre 1		200'000.00	210'000.00	215'000.00			215'000.00
211	Travaux de l'entreprise de maçonnerie		200'000.00	210'000.00	215'000.00			215'000.00
211.0	Installations de chantier	Entreprise DEF	200'000.00	210'000.00	215'000.00			215'000.00
		> Contrat non prioritaire 23.07.13[1]		210'000.00				
		> Situation 22.08.13[1]			205'000.00			
		> Paiement final 22.08.13[2]			10'000.00			

2.8

- Situation : contrat non prioritaire > paiement final et dernier paiement
- Résultat : prévision calculée = paiement final et dernier paiement

CFC	Désignation	Entreprise	DG rév. TTC	Contrats + avena...	Paiements TTC	Hausses TTC	Prév. personnalisé...	Prévision calculée...
2	Bâtiment		200'000.00	210'000.00	203'000.00			203'000.00
21	Gros oeuvre 1		200'000.00	210'000.00	203'000.00			203'000.00
211	Travaux de l'entreprise de maçonnerie		200'000.00	210'000.00	203'000.00			203'000.00
211.0	Installations de chantier	Entreprise DEF	200'000.00	210'000.00	+203'000.00			203'000.00
		> Contrat non prioritaire 23.07.13[1]		210'000.00				
		> Paiement final/dernier paiement 22.08.13[1]			+203'000.00			

2.9

- Situation : contrat non prioritaire < paiement final et dernier paiement
- Résultat : prévision calculée = paiement final et dernier paiement

CFC	Désignation	Entreprise	DG rév. TTC	Contrats + avena...	Paiements TTC	Hausses TTC	Prév. personnalisé...	Prévision calculée...
2	Bâtiment		200'000.00	100'000.00	203'000.00			203'000.00
21	Gros oeuvre 1		200'000.00	100'000.00	203'000.00			203'000.00
211	Travaux de l'entreprise de maçonnerie		200'000.00	100'000.00	203'000.00			203'000.00
211.0	Installations de chantier	Entreprise DEF	200'000.00	100'000.00	+203'000.00			203'000.00
		> Contrat non prioritaire 23.07.13[1]		100'000.00				
		> Paiement final/dernier paiement 22.08.13[1]			+203'000.00			

3. Avec contrat prioritaire

3.1

Contrat Entreprise ABC, Estavayer-le-Lac

CFC	Montant du devis	Adjudication
2	200'000.00	100'000.00
21	200'000.00	100'000.00
211	200'000.00	100'000.00
211.0	200'000.00	100'000.00

Lot d'adjudication: 211.0 Installations de chantier

Positions du contrat : Contrat prioritaire sur le devis pour la prévision

CFC	Texte	Numéro	Brut	Net
211.0	Installations de chantier		92'592.59	100'000.00

Saisie du net

Conditions du contrat :

NIV	REF	Désignation	Ge...	Numéro	Condition	Montant	M
1	0	TVA	M		8.0	7407.41	<input checked="" type="checkbox"/>

Désignation: _____ Numéro: 2 Date: 13.05.2013 Statut: Définitif

Description: _____

Niveau des prestations: 0 20 40 60 80 100

Annuler OK

3.2

- Situation : contrat prioritaire < DG rév.
- Résultat : prévision calculée = contrat prioritaire

CFC	Désignation	Entreprise	DG rév. TTC	Contrats + avena...	Paiements TTC	Hausses TTC	Prév. personnalisée...	Prévision calculée...
2	Bâtiment		200'000.00	100'000.00				100'000.00
21	Gros oeuvre 1		200'000.00	100'000.00				100'000.00
211	Travaux de l'entreprise de maçonnerie		200'000.00	100'000.00				100'000.00
211.0	Installations de chantier	Entreprise DEF	200'000.00	100'000.00				100'000.00
		>Contrat prioritaire sur DG 23.07.13[1]		100'000.00				

3.3

- Situation : contrat prioritaire > DG rév.
- Résultat : prévision calculée = contrat prioritaire

CFC	Désignation	Entreprise	DG rév. TTC	Contrats + avena...	Paiements TTC	Hausses TTC	Prév. personnalisée...	Prévision calculée...
2	Bâtiment		200'000.00	250'000.00				250'000.00
21	Gros oeuvre 1		200'000.00	250'000.00				250'000.00
211	Travaux de l'entreprise de maçonnerie		200'000.00	250'000.00				250'000.00
211.0	Installations de chantier	Entreprise DEF	200'000.00	250'000.00				250'000.00
		>Contrat prioritaire sur DG 23.07.13[1]		250'000.00				

3.4

- Situation : contrat prioritaire > DG rév. avec un paiement sur contrat > contrat
- Résultat : prévision calculée = paiement

CFC	Désignation	Entreprise	DG rév. TTC	Contrats + avena...	Paiements TTC	Hausses TTC	Prév. personnalisé...	Prévision calculée...
2	Bâtiment		200'000.00	250'000.00	300'000.00			300'000.00
21	Gros oeuvre 1		200'000.00	250'000.00	300'000.00			300'000.00
211	Travaux de l'entreprise de maçonnerie		200'000.00	250'000.00	300'000.00			300'000.00
211.0	Installations de chantier	Entreprise DEF	200'000.00	250'000.00	300'000.00			300'000.00
		>Contrat prioritaire sur DG 23.07.13[1]		250'000.00				
		>Situation 23.08.13[1]			300'000.00			

3.5

- Situation : contrat prioritaire > DG rév. avec un paiement sur contrat < contrat
- Résultat : prévision calculée = contrat prioritaire

CFC	Désignation	Entreprise	DG rév. TTC	Contrats + avena...	Paiements TTC	Hausses TTC	Prév. personnalisé...	Prévision calculée...
2	Bâtiment		200'000.00	250'000.00	180'000.00			250'000.00
21	Gros oeuvre 1		200'000.00	250'000.00	180'000.00			250'000.00
211	Travaux de l'entreprise de maçonnerie		200'000.00	250'000.00	180'000.00			250'000.00
211.0	Installations de chantier	Entreprise DEF	200'000.00	250'000.00	180'000.00			250'000.00
		>Contrat prioritaire sur DG 23.07.13[1]		250'000.00				
		>Situation 23.08.13[1]			180'000.00			

3.6

- Situation : contrat prioritaire < DG rév. avec un paiement sur contrat > contrat
- Résultat : prévision calculée = paiement

CFC	Désignation	Entreprise	DG rév. TTC	Contrats + avena...	Paiements TTC	Hausses TTC	Prév. personnalisé...	Prévision calculée...
2	Bâtiment		200'000.00	180'000.00	185'000.00			185'000.00
21	Gros oeuvre 1		200'000.00	180'000.00	185'000.00			185'000.00
211	Travaux de l'entreprise de maçonnerie		200'000.00	180'000.00	185'000.00			185'000.00
211.0	Installations de chantier	Entreprise DEF	200'000.00	180'000.00	185'000.00			185'000.00
		>Contrat prioritaire sur DG 23.07.13[1]		180'000.00				
		>Situation 23.08.13[1]			185'000.00			

3.7

- Situation : contrat prioritaire < DG rév. avec un paiement sur contrat < contrat
- Résultat : prévision calculée = contrat prioritaire

CFC	Désignation	Entreprise	DG rév. TTC	Contrats + avena...	Paiements TTC	Hausses TTC	Prév. personnalisé...	Prévision calculée...
2	Bâtiment		200'000.00	180'000.00	170'000.00			180'000.00
21	Gros oeuvre 1		200'000.00	180'000.00	170'000.00			180'000.00
211	Travaux de l'entreprise de maçonnerie		200'000.00	180'000.00	170'000.00			180'000.00
211.0	Installations de chantier	Entreprise DEF	200'000.00	180'000.00	170'000.00			180'000.00
		>Contrat prioritaire sur DG 23.07.13[1]		180'000.00				
		>Situation 23.08.13[1]			170'000.00			

3.8

- Situation : contrat prioritaire > paiement final (pas dernier paiement)
- Résultat : prévision calculée = contrat prioritaire

CFC	Désignation	Entreprise	DG rév. TTC	Contrats + avena...	Paielements TTC	Hausses TTC	Prév. personnalisé...	Prévision calculée...
2	Bâtiment		200'000.00	180'000.00	170'000.00			180'000.00
21	Gros oeuvre 1		200'000.00	180'000.00	170'000.00			180'000.00
211	Travaux de l'entreprise de maçonnerie		200'000.00	180'000.00	170'000.00			180'000.00
211.0	Installations de chantier	Entreprise DEF	200'000.00	180'000.00	170'000.00			180'000.00
		>Contrat prioritaire sur DG 23.07.13[1]		180'000.00				
		>Paiement final 23.08.13[1]			170'000.00			

3.9

- Situation : contrat prioritaire < paiement final (pas dernier paiement)
- Résultat : prévision calculée = paiement final (pas dernier paiement)

CFC	Désignation	Entreprise	DG rév. TTC	Contrats + avena...	Paielements TTC	Hausses TTC	Prév. personnalisé...	Prévision calculée...
2	Bâtiment		200'000.00	180'000.00	185'000.00			185'000.00
21	Gros oeuvre 1		200'000.00	180'000.00	185'000.00			185'000.00
211	Travaux de l'entreprise de maçonnerie		200'000.00	180'000.00	185'000.00			185'000.00
211.0	Installations de chantier	Entreprise DEF	200'000.00	180'000.00	185'000.00			185'000.00
		>Contrat prioritaire sur DG 23.07.13[1]		180'000.00				
		>Paiement final 23.08.13[1]			185'000.00			

3.10

- Situation : contrat prioritaire > ou < paiement final et dernier paiement
- Résultat : prévision calculée = paiement final et dernier paiement

CFC	Désignation	Entreprise	DG rév. TTC	Contrats + avena...	Paielements TTC	Hausses TTC	Prév. personnalisé...	Prévision calculée...
2	Bâtiment		200'000.00	180'000.00	175'000.00			175'000.00
21	Gros oeuvre 1		200'000.00	180'000.00	175'000.00			175'000.00
211	Travaux de l'entreprise de maçonnerie		200'000.00	180'000.00	175'000.00			175'000.00
211.0	Installations de chantier	Entreprise DEF	200'000.00	180'000.00	+175'000.00			175'000.00
		>Contrat prioritaire sur DG 23.07.13[1]		180'000.00				
		>Paiement final/dernier paiement 23.08.13[1]			+175'000.00			

4. Avec deux entreprises et plus

4.1

- Situation : paiement final pour une entreprise avec un deuxième contrat sur une autre entreprise, le total du paiement et du contrat < DG rév.
- Résultat : prévision calculée = en présence de deux entreprises et plus sur un même CFC, il faut utiliser une prévision personnalisée.

CFC	Désignation	Entreprise	DG rév. TTC	Contrats + avena...	Palements TTC	Hausses TTC	Prév. personnalisé...	Prévision calculée...
2	Bâtiment		200'000.00	250'000.00	75'000.00			250'000.00
21	Gros oeuvre 1		200'000.00	250'000.00	75'000.00			250'000.00
211	Travaux de l'entreprise de maçonnerie		200'000.00	250'000.00	75'000.00			250'000.00
211.0	Installations de chantier		200'000.00	250'000.00	75'000.00			250'000.00
		Entreprise ABC		100'000.00	+75'000.00			
		> Contrat 29.07.13[1]		100'000.00				
		> Paiement final 28.08.13[1]			+75'000.00			
		Entreprise DEF		150'000.00				
		> Contrat 29.07.13[2]		150'000.00				

4.2

CFC	Désignation	Entreprise	DG rév. TTC	Contrats + avena...	Palements TTC	Hausses TTC	Prév. personnalisé...	Prévision calculée...
2	Bâtiment		200'000.00	250'000.00	75'000.00		225'000.00	225'000.00
21	Gros oeuvre 1		200'000.00	250'000.00	75'000.00		225'000.00	225'000.00
211	Travaux de l'entreprise de maçonnerie		200'000.00	250'000.00	75'000.00		225'000.00	225'000.00
211.0	Installations de chantier		200'000.00	250'000.00	75'000.00		225'000.00	225'000.00
		> Prév. perso (150'000+ 75'000) 29.07.13					225'000.00	
		Entreprise ABC		100'000.00	+75'000.00			
		> Contrat 29.07.13[1]		100'000.00				
		> Paiement final 28.08.13[1]			+75'000.00			
		Entreprise DEF		150'000.00				
		> Contrat 29.07.13[2]		150'000.00				

5. Résumé de la systématique des priorités de la prévision calculée DELTAproject

DELTAproject propose deux variantes de prévisions. Vous pouvez travailler avec la prévision personnalisée ou avec la prévision calculée automatiquement par le logiciel. A savoir que DELTAproject tient compte de certaines priorités pour déterminer la prévision calculée. Voici les règles :

- La première priorité sera toujours votre prévision personnalisée qui doit être mise à jour continuellement par vos soins.
Au lieu de comptabiliser une prévision personnalisée, vous pouvez introduire une prévision de hausse (réserve), ce montant sera alors pris en compte dans la prévision calculée DELTAproject.
Cette solution intéressante permet de laisser fluctuer votre prévision calculée au fur et à mesure de vos écritures.
- Dès qu'un dernier paiement est comptabilisé, celui-ci devient prioritaire.
- Si aucun dernier paiement et aucune prévision personnalisée n'ont été saisis, la priorité sera alors donnée au montant le plus élevé entre le DG rév., les contrats-avenants et les paiements (voir influence si option : « contrat prioritaire sur le devis pour la prévision »). Réf. aux points 2 et 3.

Notes :

- Si les travaux n'ont pas été exécutés et le montant correspondant dans votre DG n'a pas été muté vers une autre position, vous avez la solution de mettre votre prévision personnalisée à zéro. A cet effet, il vous suffit d'activer la fenêtre d'édition des prévisions et d'y cocher la case en question.

Prévision

	Transaction	Total TVA incl.
211.0 Installations de chantier	hors TVA	
Aucune entreprise	TVA	%
	Montant	
	<input checked="" type="checkbox"/> Prévision à zéro	
Remarque	10.07.2013	